

An die betroffenen Eigentümer,
Anwohner und Amtsstellen der K 434
Sanierung Endingerstrasse
5303 Würenlingen

08/102, Kanton Aargau, Gemeinde Würenlingen Sanierung K434 Endingerstrasse

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir informieren Sie über die Bauausführung der Sanierung K434 Endingerstrasse in Würenlingen.

Am 02. März 2020 wurden die Bauarbeiten für die Sanierung und den Ausbau der Endingerstrasse in Würenlingen, mit der Etappe 1 begonnen, welche am 09. Juni 2020 abgeschlossen wird.

Ab dem **10. Juni 2020** werden sukzessiv die **Etappe 4, Etappe 3 und Etappe 2** ausgeführt, südliche Fahrbahnhälfte zwischen der alten Endingerstrasse und Kirchweg. Ungefähre Dauer: Etappe 4 ab 10. Juni 2020 bis Ende Juni, Etappe 3 ab Anfangs bis Ende Juli, Etappe 2 ab Ende Juli bis Mitte August.

Der Verkehr der Endingerstrasse wird im Bereich der Kantonsstrasse mittels einer Lichtsignalanlage (LSA) geregelt. Die Zufahrt zu Ihren Liegenschaften kann je nach Etappenfortschritt nicht immer gewährleistet werden, der Polier wird dies jeweils frühzeitig ankündigen. In der Sonnenbergstrasse stehen Ersatzparkplätze zur Verfügung. Der Zugang zu Ihrer Liegenschaft wird über Provisorien immer gewährleistet. Wir bitten Sie die Signalisation zu beachten und die Umleitungen zu berücksichtigen. Allfällige Unterbrüche von Wasser, Elektrizität, Telefon und andere werden vorgängig durch das jeweilige Werk angekündigt.

Die Abfallentsorgung der Liegenschaften, welche den Grün- und Kehrrechtabfall im Baustellenperimeter stellen, sind gebeten am Abfuhrtag den Abfall bis um 07:00 Uhr wie gewohnt zu deponieren, so dass der Bauunternehmer dies einsammeln und ausserhalb der Baustelle deponieren kann. Wir bitten Sie, Ihre Container zu beschriften, damit diese den jeweiligen Liegenschaften wieder zugeordnet werden können.

Gleichzeitig wird für die Erstellung des Elektro-Rohrblocks und der Randabschlüsse auf der Strecke zwischen dem Stumpfenweg und der Steinenbühlstrasse bis ca. Mitte Juni 2020 eine zweite Lichtsignalanlage in Betrieb sein.

Bei Fragen steht Ihnen die Bauleitung gerne zur Verfügung. Sollten Sie eine dringende Angelegenheit während den Bauarbeiten haben, bitten wir Sie sich zuerst an den Polier des Bauunternehmers zu wenden.

Bauleitung:	Jose Borde, Ingenieurbüro Senn AG	056 296 30 94
Bauführer:	Andreas Wehrle, Birchmeier Bau AG	056 269 21 84
Polier:	Dominik Jakob, Birchmeier Bau AG	079 102 69 08

Zur Orientierung finden Sie auf der Rückseite einen Übersichtsplan der erwähnten Bauetappen (Bauphasen).


Die Beeinträchtigungen werden auf das Notwendigste beschränkt. Wir bitten Sie um Verständnis und Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse

DIE BAULEITUNG
Ingenieurbüro Senn AG
Planung & Tiefbau

Jose Borde
056 296 30 94
bv@ingsenn.ch

Übersicht Etappe 4, 3 und 2



Beispiel Rot-Grün-Gelbes Signal

