

An die betroffenen Eigentümer und
Anwohner entlang der
Hertensteinstrasse
5415 Nussbaumen und Hertenstein

08/98, Gemeinde Obersiggenthal Sanierung K427 Hertensteinstrasse

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Sanierung der Hertensteinstrasse schreitet planmässig voran. Die Arbeiten finden derzeit in der Etappe 1 statt und die Arbeiten in der Etappe 6 werden ab dem 18. Mai 2021 aufgenommen.

Etappe 6

Infolge der Arbeiten im Treppenabgang der Fliederstrasse ist die Fusswegverbindung zwischen Hertensteinstrasse und der Fliederstrasse in dieser Bauphase gesperrt. Diese Arbeiten dauern bis anfangs Juli 2021 an. Daher werden die Fussgänger entlang der Hertensteinstrasse umgeleitet. Alternativ kann der Weg über den Häfelerweg – Blumenstrasse – Kirchweg genutzt werden.

Etappe 1

Die Bauarbeiten werden bis in die Fliederstrasse erfolgen, falls dadurch die Fusswegverbindung zwischen der Fliederstrasse in die Hertensteinstrasse gesperrt werden muss, wird dies mit einem separaten Schreiben mitgeteilt.

Teil Häfeler:

Bauleitung:	Andreas Meier, Ingenieurbüro Senn AG	056 296 30 07	am@ingsenn.ch
Polier Etappe 1:	Nelson Mateus, Birchmeier Bau AG	076 318 02 77	
Polier Etappe 6:	Jonathan Bugmann, Birchmeier Bau AG	079 555 77 56	

Der Zugang zu den Liegenschaften ist bis auf wenige Ausnahmen immer gewährleistet. Über die weiteren Bauetappen innerhalb des Baugebiets werden die betroffenen Anwohner vorgängig direkt informiert. Alle am Bau Beteiligten halten die vom BAG vorgegebenen Massnahmen ein und die Beeinträchtigungen werden auf das Notwendigste beschränkt. Wir bitten Sie um Verständnis und Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse

Die Gesamtbauleitung
Ingenieurbüro Senn AG



Bitte wenden

Andreas Meier

Kopie an:

- Betroffene Anwohner entlang der Hertensteinstrasse, Obersiggenthal
- Kanton Aargau, Unterhaltskreis II, Brackrütistr. 5, Windisch
- Gemeinde Obersiggenthal, Landstr. 134a, Nussbaumen / Gemeinde Freienwil, Schulstr. 2, Freienwil
- Bauherren: EGS, Gässliackerstrasse 6, Nussbaumen / Regionalwerke AG Baden, Haselstrasse 15, 5401 Baden
- KSL Ingenieure AG, Täfernstr. 26, Baden-Dättwil
- Birchmeier Bau AG, Gewerbestr. 21, Döttingen
- Obrist Transporte + Recycling AG, Industriestr. 13, Neuenhof

Beginn Etappe 6 mit Sperrung Treppe Fliederstrasse
18. Mai 2021

→ Fussgänger

