

An die betroffenen Eigentümer und
Anwohner entlang der
Hertensteinstrasse
5415 Nussbaumen und Hertenstein

08/98, Gemeinde Obersiggenthal Sanierung K427 Hertensteinstrasse

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Bauarbeiten der Sanierungsarbeiten Hertensteinstrasse haben im April begonnen. Die Arbeiten grabenloser Wasserleitungsbau (Bersten) und Etappe 15 sind abgeschlossen.

Durch die Covid19-Pandemie mussten die Bauarbeiten kurzfristig umgeplant und dort mit den Bauarbeiten begonnen werden, wo es möglich war. Nachdem nun die Massnahmen gelockert wurden und der Auftrag für die Sanitärarbeiten vergeben ist, wurde das Bauprogramm nochmals geändert um einen optimalen Bauablauf zu erhalten.

Neu werden zwei Arbeitsgruppen im Einsatz sein. Der Verkehr wird mit Lichtsignalanlagen geregelt.

Die Equipe 1 ist derzeit an den Arbeiten der Etappe 14, wird anschliessend zur Etappe 16 wechseln und neu der Reihe nach Richtung Hertenstein resp. Freienwil arbeiten.

Ab Ende dieser Woche beginnt eine Equipe in der Etappe 2 zwischen Nuechtalstrasse und Waldegweg und nach Beendigung der Etappe 2 mit den nachfolgenden Etappen 3, 4 etc. fortfahren. Für die Erneuerung des Bachdurchlasses des Nüechtalbachs wird im August die Hertensteinstrasse zwischen Nuechtalstrasse und Breitenackerstrasse komplett gesperrt. Der genaue Termin wird ihnen noch bekannt gegeben.

Bei Fragen steht Ihnen die Bauleitung gerne zur Verfügung. Sollten Sie eine dringende Angelegenheit während den Bauarbeiten haben, bitten wir Sie sich zuerst an den Polier des Bauunternehmers zu wenden.

Bauleitung: Andreas Meier, Ingenieurbüro Senn AG 056 296 30 07 am@ingsenn.ch
Polier: Miguel Garcia - Wagner, Birchmeier Bau AG 076 347 55 15

Der Zugang zu den Liegenschaften ist bis auf wenige Ausnahmen immer gewährleistet. Über die weiteren Bauetappen innerhalb des Baugebiets werden die betroffenen Anwohner vorgängig direkt informiert.

Alle am Bau Beteiligten halten die vom BAG vorgegebenen Massnahmen ein und die Beeinträchtigungen werden auf das Notwendigste beschränkt. Wir bitten Sie um Verständnis und Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse

Die Gesamtbauleitung
Ingenieurbüro Senn AG




Bitte wenden

Andreas Meier

Kopie an:

- Betroffene Anwohner entlang der Hertensteinstrasse, Obersiggenthal
- Gemeinde Obersiggenthal, Landstr. 134a, Nussbaumen / Kanton Aargau, Unterhaltskreis II, Brackrütistr. 5, Windisch
- Bauherren: EGS + Fernwärme Siggenthal, Gässliackerstrasse 6, Nussbaumen
- Bauherren: Swisscom Schweiz AG, Binzring 17, Zürich / UPC Schweiz GmbH, Belpstrasse 36, Bern
- KSL Ingenieure AG, Täferstr. 26, Baden-Dättwil / Birchmeier Bau AG, Gewerbestr. 21, Döttingen
- TPS Trenchless Piping Systems AG, Neubuch 5, Heldswil
- Gebr. Meier, Langgass 5, 5244 Birrhard
- Obrist Transporte + Recycling AG, Industriestr. 13, Neuenhof

Werkleitungs- und Strassenbau Abschnitt Häfeler



Werkleitungs- und Strassenbau Abschnitt Hertenstein

