

An die betroffenen Eigentümer und
Anwohner entlang der
Hertensteinstrasse
5415 Nussbaumen und Hertenstein

08/98, Gemeinde Obersiggenthal Sanierung K427 Hertensteinstrasse

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Sanierung der Hertensteinstrasse schreitet planmässig voran. Ab 9. November 2020 wird mit der nächsten Bauetappe Nr. 5 begonnen.

Da in der Etappe 5 kein Gehweg zur Verfügung gestellt werden kann, werden die Fussgänger via der Fliederstrasse umgeleitet. Die bergwärts fahrenden Velo werden wie bis anhin ebenfalls über die Fliederstrasse geführt.

Im Abschnitt zwischen Waldeggweg und Häfelerweg sind Wasserleitungsprovisorien notwendig. Aufgrund der jetzt kühleren Jahreszeit können diese wegen dem Risiko von einfrierendem Wasser nicht erstellt werden. Daher wird nach Abschluss der Etappe 5, mit den Etappen 8 bis 13 oberhalb des Wiesenweg resp. Häfelerweg fortgesetzt. In den Etappen 9 und 11 werden die Fussgänger und bergwärts fahrenden Velo über den Wiesenweg umgeleitet. Die Etappen 6 und 7 werden danach ausgeführt.

Die Bauarbeiten im Hertenstein werden wie geplant Richtung Freienwil jeweils halbseitig ausgeführt. Während den Bauarbeiten des Knoten Hertenstein-/Freienwilerstrasse ist die Verbindung nach Ennetbaden zeitweise gesperrt.

Bauleitung:	Andreas Meier, Ingenieurbüro Senn AG	056 296 30 07	am@ingsenn.ch
Polier Häfeler:	Fabio La Marca, Birchmeier Bau AG	076 412 98 43	
Polier Hertenstein:	Miguel Wagner, Birchmeier Bau AG	076 347 55 15	

Der Zugang zu den Liegenschaften ist bis auf wenige Ausnahmen immer gewährleistet. Über die weiteren Bauetappen innerhalb des Baugebiets werden die betroffenen Anwohner vorgängig direkt informiert. Alle am Bau Beteiligten halten die vom BAG vorgegebenen Massnahmen ein und die Beeinträchtigungen werden auf das Notwendigste beschränkt. Wir bitten Sie um Verständnis und Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse

Die Gesamtbauleitung
Ingenieurbüro Senn AG



Bitte wenden

Andreas Meier

Kopie an:

- Betroffene Anwohner entlang der Hertensteinstrasse, Obersiggenthal
- Kanton Aargau, Unterhaltskreis II, Brackrütistr. 5, Windisch
- Gemeinde Obersiggenthal, Landstr. 134a, Nussbaumen / Gemeinde Freienwil, Schulstr. 2, Freienwil
- Bauherren: EGS + Fernwärme Siggenthal, Gässliackerstrasse 6, Nussbaumen
- Bauherren: Swisscom Schweiz AG, Binzring 17, Zürich / UPC Schweiz GmbH, Belpstrasse 36, Bern
- KSL Ingenieure AG, Täferstr. 26, Baden-Dättwil
- Birchmeier Bau AG, Gewerbestr. 21, Döttingen
- Enemag AG, Mellingerstr. 2, Birnenstorf
- Obrist Transporte + Recycling AG, Industriestr. 13, Neuenhof

Beginn Etappe 5
9. November 2020

